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1. 의결 주문

○ 공공SW사업 원격지 SW개발 활성화 방안 을 별지와 같이 의결함

2. 제안 이유

○ 대부분 공공SW사업의 경우 발주기관이 지정한 작업장소(기관 내부․

인근)에 SW개발인력의 상주근무를 요구함에 따라 SW기업의

수익성 악화 및 개발자 근무환경 열악 등의 문제가 지속되고 있어,

원격지 개발 활성화를 통해 선진화된 공공SW사업 환경을 조성

하고자 함

3. 주요 내용

가. 추진 배경

○ 그간 공공기관은 SW사업의 불명확한 요구사항으로 인해 투입인력 관리,

수시 과업변경 등이 용이하도록 개발자 상주를 요구하는 관행 만연

○ SW기업에게는 비용증가, 인력 확보의 어려움, 개발자에게는 열악한 근무

환경, 부당한근태관리, 무리한업무지시등수많은문제를야기하는 원인

○ SW기업․개발자 모두 원격지개발 허용을 가장 시급하게 해결 요구

나. 현황 및 문제점

○ SW작업장소의 상호협의 원칙에도 불구하고 발주기관 일방적

지정 및 발주기관 내부․인근 상주 요구

○ SW기업은 소재지 외 타 지역 공공SW사업에 대한 체재비 부담 및

우수인력 이탈 등 이유로 원거리지역 SW사업 참여 기피
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다. 주요 내용

 SW개발사업 관리지원시스템 구축 및 수․발주자 역량 강화

○ (원격지 SW개발 사업관리시스템 지원) 공공SW사업의 사업관리․
이슈관리, 품질관리 등 시각화를 통해 단계별 사업수행을 지원하기
위한 SW사업관리 도구 활용 확산

○ (발주기관 및 SW기업의 사업관리 역량 제고) 중소SW기업의 SW 
공학기술 역량 제고를 위해 공학기술․품질관리, SW개발 인증 획득 
유도하고, 발주기관 사업관리 및 품질관리 역량 확보를 위한 SW
개발 관리기법 교육 및 원격지 개발 인식 제고

 원격지 개발 환경 조성 지원

○ (SW기업 자체 원격지 개발 환경 기준 마련) SW기업이 제안하는

원격지 개발환경에 대한 발주자의 검토 및 승인 기준 마련

○ (전문업체의 원격개발환경 운영기준 마련) 원격개발환경 제공업체

또는 상시 원격개발 공간 지정에 필요한 보안요건, 개발환경의

안정성 등 별도 기준을 마련, 심사 지정

○ (‘원격개발센터’(가칭) 설치를 위한 타당성 연구) 정부지원 원격

개발센터 설치 방안, 소요예산 산정 등 타당성 연구 추진

 법·제도 개선

○ (SW기업이 제시하는 개발장소 우선 검토 의무화) SW개발사업의

‘작업장소 등’ 협의시 사업자 제시 장소를 우선 검토하도록 관련

법령 개정 및 사업․보안관리 방법 등 실무용 가이드 마련
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○ (기관별 원격지개발 적용 관리․감독 강화) 공공SW사업 입찰

공고시 작업장소 관련 규정 준수여부 점검, SW사업 완료 후

실제 작업장소 현황 조사․공개

라. 기대 효과

○ 공공SW사업의 개발 문화 혁신으로 SW기업 수익 증가 및 SW개발자

근로여건 개선

○ 발주자의 역량(명확한 요구사항, 정확한 문서화)을 높이고, SW기업의

근본적인 체질(사업범위 전국 확대, 글로벌 아웃소싱 등) 개선의 계기 마련
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Ⅰ. 현황 및 문제점
 

 

< 추 진 배 경 >
 

   

ㅇ 그간 공공기관은 SW사업의 불명확한 요구사항으로 인해 투입인력 관리,
수시 과업변경 등이 용이하도록 개발자 상주를 요구하는 관행 만연

ㅇ SW기업에게는 비용증가, 인력 확보의 어려움, 개발자에게는 열악한 근무
환경, 부당한 근태관리, 무리한 업무 지시 등 수많은 문제를 야기하는 원인

⇒ SW기업․개발자 모두 원격지개발 허용을 가장 시급하게 해결 요구

□ SW작업장소의 상호협의 원칙에도 불구하고 발주기관 일방적 지정

ㅇ 대부분의 발주기관이 보안관리 및 의사소통의 어려움을 이유로

여전히 작업장소를 발주기관 내부·인근 상주 요구

- SW사업 발주시 제안요청서에 ‘작업장소 상호협의’ 요건을 명시하고

있으나, 실제 계약 후 원격지 개발 현장 이행률은 매우 낮음

<‘17년 공공SW계약실태조사(정보시스템 개발․구축), NIPA>
작업장소 : 발주기관내부·인근(60.4%), 사업자 지정장소(34.0%), 기타(5.6%)
원격지 기피사유(복수 응답) : 시설·자료 보안(80.5%), 사업수행·인력관리(55.1%)

□ SW기업 소재지 외 타 지역 공공SW사업에 대한 사업참여 기피

o SW기업은 타 지역으로 개발인력 파견시 투입인력의 체재비(교통비,출장비등)*

부담 및 우수인력 이탈 등을 이유로 원거리지역의 SW사업** 참여 기피

* 1인당 체재비용(월) : 교통비·식비·숙박비 등 150만원 소요(디지털데일리, ’15.10)
** SW개발․구축사업 현황(’18년 SW수요예보) : 수도권(41.1%), 비수도권(58.9%)

o 수익성 낮은 공공SW사업의 SW기업 참여 기피에 따른 유찰률 증가

※ 20억원 이상 공공SW사업 유찰률 : 30%(’15)→46.4%(’16)(SPRi, ’16)

□ 원격개발 활성화를 위한 제도 개선 후 가시적 효과 미흡

o ‘공공SW사업 혁신방안*(’17.12.14)’에 따라 원격지 개발 확산을 위한

제도 개선*을 했으나, 현장 착근이 미흡하여 추가 대책 마련 필요

* SW사업 관리감독에 관한 일반기준(과기정통부 고시) 개정(’18.2)
*「정보보안 관리실태 평가지표」 개정(원격개발시 감점 항목 삭제, ’18 국정원)
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Ⅱ. 원격지 SW개발 활성화 요건

□ 원격지 개발 활성화 저해요인 분석

우려사항 해소방안

발

주

기

관

① SW기업의 개발 역량 부족으로 

산출물 품질 우려 ▪SW개발사업 관리시스템 

구축

▪수․발주자 역량 강화

▪원격지 개발 환경 조성 

지원

▪법․제도 개선

② 의사소통의 어려움

③ 용역사업의 보안관리 업무 

증가

S

W

기

업

④ 발주자의 사업관리 역량 부족

⑤ 불명확한 과업 요구 및 

의사결정 지연

⑥ 의사소통의 어려움

※ 지역SW기업 조사결과 개선요청사항 : ① 사업관리 컨설팅, 관리도구 제공, 교육

② 원격개발 지원센터 설치 ③ 의무화 명시, 관리감독 등(’18.10월, 한국SW산업협회)

□ 원격지 개발 환경(예시)
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Ⅲ. 추진 과제

11111111 SW개발사업 관리지원시스템 구축 및 수․발주자 역량 강화

◇ 원격지 SW개발 사업관리시스템 및 SW개발 공학기술 지원을

통해 안정적 공공SW사업 보안관리 및 품질관리 지원

□ 원격지 SW개발 사업관리시스템 지원(과기정통부/행안부)

o 공공SW사업의 사업관리․이슈관리, 품질관리 등 시각화를 통해

단계별* 사업수행을 지원하기 위한 SW사업관리 도구 활용 확산

- (단기) 오픈소스 기반의 사업관리SW** 배포 및 활용방법 안내

- (장기) 제안요청서 자동 생성, 원격사업관리, 유사 사업정보 제공 등

공공SW사업 全단계를 지원하는 통합서비스 제공

* SW개발 全단계(착수, 분석 설계 구현 시험 검수, 종료)별 보안·품질관리

** SW개발 시각화(Visualization) : SW개발의 全단계를 시각적으로 관리할 수

있도록 지원하는 오픈소스SW(활용사례 : ㅇㅇ청, ㅇㅇ처)

□ 발주기관 및 SW기업의 사업관리 역량 제고

o (기업) 중소SW기업의 SW 공학기술 역량* 제고를 위해 공학기술 및

품질관리, SW개발 인증** 획득 유도

- SP인증기업에 대해서는 기술성 평가시 「품질평가」항목 우대 등

* 기업규모별 SW 공학수준(’17년 SW공학백서) : 대기업(85.0점), 중소기업(66.5점)

** SP(Software Process) 인증 제도 : 프로젝트 관리, 개발, 지원, 조직관리,

프로세스 개선 영역 등 SW개발 全단계에 대하여 품질역량 수준 심사 인증

o (발주기관) 사업관리 및 품질관리 역량 확보를 위한 분석․설계․

구현 등 분야별 SW개발 관리기법 교육 및 원격지 개발 인식 제고

- 진도관리 및 품질관리 선진화를 위한 발주기술지원 점진 확대*

* ‘발주기술지원센터’(NIPA)를 통해 발주 관리 全 프로세스별(상세 요구사항 도출,
규모 기간 산정 등) 발주기술지원 점진 확대 추진(170건(’18년)→300건(’20년))
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22222222 원격지 개발 환경 조성 지원

◇ SW사업자가 선택할 수 있는 다양한 원격개발 환경 형태를

제시하고, 최적의 환경을 선택할 수 있도록 지원

□ SW기업 자체 원격지 개발 환경 기준 마련(행안부)

o SW기업이 제안하는 원격지 개발환경에 대한 발주자의 검토 및

승인 기준 마련

- 제안요청서에 명시할 작업장소의 보안*․사업관리** 표준 요건 및

제안된 개발환경의 승인 기준 제시

* 보안(예시) : 보안장비 설치, 보안 모니터링·출입통제 등
** 사업관리 기능(예시) : 일정·위험·의사소통·범위·변경·품질 등 프로젝트 관리 

기능, 소스·산출물 공유 및 형상관리 기능, 공정별 품질목표 및 지표 설정 등

□ 전문업체의 원격개발환경 운영기준 마련(행안부)

o 원격개발환경 제공업체 또는 상시 원격개발 공간 지정에 필요한

보안요건, 개발환경의 안정성 등 별도 기준을 마련, 심사 지정(행안부)

- 자체 개발환경 구축이 곤란한 SW기업이 적정 수준의 보안요건을
갖춘 전문업체의 원격개발 환경을 사업기간 동안 임차하여 사용

□ ‘원격개발센터’(가칭) 설치를 위한 타당성 연구(행안부)

o 정부지원 원격개발센터 설치 방안, 소요예산 산정을 위한 타당성
연구 추진

- 지역균형발전 및 열악한 지방 중소기업을 위해 지방 거점도시를

중심 설치

* PC가상화(클라우드), 네트워크 환경 등 SW개발 인프라 서비스 및 보안 모니터링,

출입 통제, 원격지개발 기술 지원 등 제공

< 전자정부 원격지 개발센터 추진일정(안) >

‣관련 법령․규정 등 정비 및 민간시범 적용 가이드라인 마련 등(’19.상)

‣전자정부 ‘원격개발센터’ 설치를 위한 타당성 연구(’20.상)
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33333333 법·제도 개선

◇ SW산업 진흥법 및 관련 규정의 정비, 개정된 법․제도 관리감독

강화를 통하여 원격개발 조기 정착 지원

□ SW기업이 제시하는 개발장소 우선 검토 의무화

o SW개발사업의 ‘작업장소 등’ 협의시 사업자 제시 장소를 우선 검토

하도록 관련 법령 개정(현행 고시 ⇒ 「SW산업진흥법」개정)

- 발주기관이 국가안보 등을 이유로 작업장소를 따로 지정하고자

하는 경우 제안요청서에 사전 명시 의무화

* SW산업 진흥법 전부개정(’18.5월 입법예고 완료)→정부안 국회 제출(’18.11)

o 원격지 개발 활용 촉진을 위한 관련 예규, 고시 정비 및 사업․보안

관리 방법 등 실무용 가이드 마련(과기정통부, 행안부)

※ (과기정통부) SW사업 관리감독에 관한 일반기준, 소프트웨어 기술성 평가기준 등

(행안부) 행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축․운영 지침 등

□ 기관별 원격지개발 적용실태 관리․감독 강화

o 공공SW사업 입찰공고시 제안요청서의 작업장소 관련 규정 준수여부

점검 및 결과 공개 확대(중앙행정기관․지자체, 주요 공공기관 등)

- SW개발사업의 투입공수방식 계약 및 투입인력관리 금지 관리․

감독 강화 병행

o 공공SW사업 완료 후 실제 SW사업 작업장소 현황 조사․공개

- SW사업자의 수행 실적 신고*시 작업장소 추가 제출

* SW사업정보관리시스템(www.swit.or.kr) : SW사업자의 SW사업수행실적

(사업일반현황(사업명, 수급형태), 발주자현황, 계약현황 등) 신고

o 원격지개발 우수사례 발굴 및 적극 활용기관에 대한 우수 발주기관 및

SW기업 포상 추진(우수사례집 제작 및 배포)
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Ⅳ. 기대 효과

□ 공공SW사업의 개발 문화 혁신으로 SW개발자 근로여건 개선

o 원격지 SW개발로 고질적 파견근무 관행 근절, SW개발자 근로환경

개선으로 SW기업 생산성 수익률 향상

o 유연한 SW 개발환경 제공으로 SW개발자 처우개선 및 우수 SW인력

근속 유지 등 양질의 지역 SW산업 일자리 창출 견인

□ 발주자의 역량(명확한 요구사항, 정확한 문서화)을 높이고, SW기업의

근본적인 체질 개선의 계기 마련

o 원격 SW개발 및 수 발주자의 투명한 사업관리를 통한 SW공학 수준 향상,

고품질 SW산출물 확보 및 SW기업의 사업범위 확대*(지역→전국)

o SW기업의 글로벌 아웃소싱*(Off-shoring)시장 참여 기회 확대

* 글로벌아웃소싱을통해인도SW시장급성장(740억불(’10)→1,540억불(’17), 출처: NASSCOM)

- (국내) 89억불(’10)→113억불(’17)(출처: IDC)

□ 투입인력 체재비 절감으로 SW기업 수익 증가(사업당 체재비 월1,050만원)

 【사업당 체재비 산출근거】 SW사업정보저장소 SW개발사업 분석(131건)

 ☞ ① (평균사업금액) 516백만원, ② (평균기간) 9.2개월, ③ (평균투입인력) 64MM

  ◈ 월투입인력 :  ③ ÷ ② = ④ 7MM

  ◈ 1인당 체재비(월) : ⑤ 150만원(디지털데일리, ’15.10)

  ◈ 사업당 체재비 월 절감액 : ④ × ⑤ = 1,050만원(사업금액의 18.8%)

  ※ 기타 기업내 임대료 등 제경비는 고려하지 않음
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Ⅴ. 주요 추진과제 이행계획

구분 추진과제 소관부처 추진일정

효율적 
사업관리 
지원시스템 
구축 및 

수․발주자 
역량 강화

￭원격지 SW개발 사업관리시스템 지원

․오픈소스 기반의 사업관리SW 배포 및 
활용방법 안내

과기정통부 ’19.1분기

․원격지개발 지원시스템 구축 행안부 ’20년

￭발주기관 및 SW기업의 사업관리 역량 
제고

․공학기술 및 품질관리, SP인증 획득 
유도

과기정통부 ’19.1월~

․SW개발 관리기법 교육 및 인식 제고 과기정통부 ’19.1월~

원격지 
개발 환경 

조성

￭SW기업 직접 구축・운영 요건 마련 행안부 ’19.2분기

￭전문업체의 원격개발환경 운영기준 
마련

행안부 ’19.2분기

￭‘원격개발센터’ 설치를 위한 타당성 연구 행안부 ’20년~

법제도 개선

￭SW산업진흥법 상향 입법 및 관련 
규정 정비

․현행 고시 → 법 개정 과기정통부 ’19년

․원격개발 관련 예규・고시 및 가이드 
정비

행안부
과기정통부

’19.1분기

￭기관별 원격지개발 적용실태 관리․
감독 강화

․법제도 준수여부 점검・공개(연 2회) 과기정통부 ’19.2월, 8월

․SW사업 수행장소 현황 조사・공개 과기정통부 ’19.1월~

․우수 발주기관 및 SW기업 포상(연 2회) 과기정통부 ’19.7월, 11월
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붙임1  기업 소재지별 공공SW사업 수주 현황

SW사업자실적신고(2011~2016년, 12,432개 사업, KOSA)

□ 기업 소재지와 동일한 지역 사업을 수주한 경우(2011년→2016년)

ㅇ 기업 소재지별 서울(63.1→55.0), 인천(32.4→33.3), 경기(35.8→33.5),

광주․충북․전남․제주(0→50.0 이상) 동일한 지역 사업을 수주

□ 수도권(서울, 인천, 경기) 지역 사업을 수주한 경우(2011년→2016년)

ㅇ 기업 소재지별 서울(79.8→70.1), 인천(76.5→71.4), 경기(81.3→72.3),

대전(73.7→100), 세종(0→71.4), 전남(0→28.6) 수도권 사업을 수주
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붙임2  공공SW사업 원격지 SW개발 현장사례

* 현장방문 : ‘18.8.9(목)~10(금)

구분 발주기관(OO청, OO처) SW기업(OO텍, OO엠)

관리적

부문

 o 행정망내 프로젝트 관리 도구(PMS)를 
통한 진척·이슈 관리

 o WBS 기준 과업 내용 점검
 o 정기·비정기 회의 등을 통해 점검
 o 보안 책임 제안요청서(RFP)에 명시
 o 중요 사항에 대해서는 외부전문가 

자문 활용

 o 오픈소스 기반의 PMS 사용
  - Redmine(프로젝트 관리) Genkins

(빌드/배포), SVN(형상관리) 등
 o 최종 사업 종료 시점 산출물 제공
 o 발주기관에 원격개발 제안 후 수행
 o 매월 정기·비정기적인 보고를 위해 

기관 방문

물리적

부문

 o 기업내 개발·테스트 환경 구축, 국가
자원관리원 내 운영시스템 위치

 o 국가자원관리원 접속 시 행정망 이용
  - 필요시 기관내 PC 사용
 o CCTV, USB차단 등 보안 요구
 o 프로젝트 별 별도 공간 요구
 o 국정원 보안성 검토 수행

 o PMS는 행정망에 올리거나, 발주처 
PC를 통해 국가자원관리원 서버 
접속

 o 행정망 전용회선료 월 약100만원
 o 사업단위로 작업장소를 구분
 o 문서보안 솔루션 사용(오피스키퍼)
 o CCTV 등 보안요건 준수
 o 정기·비정기적 보안점검 수행

기술적

부문

 o 기업내 개발·테스트서버 운영
 o 개인별 IP, ID/PW 등록 후 원격접속 

→ 기관 승인 후 접속 → 포팅
 o 공개SW 활용을 통한 효율적 개발
 o 실제 DATA는 원격지에 제공하지 

않음

 o 기업내 개발서버(내부 시험 후) → 국가
자원관리원 개발서버 이관(기업 내 행정망  
연결 또는 기관내 지정PC 사용) → 
기관내 시험 후 운영 환경 적용

 o 개발자별 개인인증・PC 등 지정
 o SW개발 시 기술적 어려움은 없음

법·제도

부문

 o 조달청을 통해 발주·평가 진행
 o 법·제도 모니터링 많은 도움이 됨
 o 특별한 제도적 이슈는 없음

 o 특이 사항 없음

기타

부문

 o 원격지 SW개발 지원센터 긍정적
  - 저예산 사업의 경우 보안 환경 구축 시 

많은 비용 소요
 o ‘적정사업기간’ 산정 실효성 의문
 o 조달발주 행정 소요 기간 단축 필요

 o 현지(지역) 인력 수급 어려움
 o 회의 등 잦은 기관 방문은 불필요

한 시간·비용 발생
  - 화상회의 활성화 필요
 o 원활한 행정망 연결・사용허용 필요
 o 발주자 인식전환 필요
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붙임3  공공SW사업 원격지 SW개발 문제점 언론보도 사례

구분 공공SW사업 원격지 개발 문제점

전자신문

￭SW업계, “원격지 개발 허용해 달라”(’14.10)

￭외면당하는 공공IT 시장, 철도공사 IT유지보수사업 유찰만 

네 번째(’18.10)

디지털 

데일리

￭1인당 체재비용(월) : 교통비·식비·숙박비 등 150만원 소요

(’15.10)

ITDaily
￭지방 근무 시 월마다 억 단위의 비용 소요되고, 직원들에게 

연봉인상과 같은 당근을 제시해야 함(’16.10)

아시아 

투데이

￭행정·공공기관 지방이전, 교통비·여비 등 업계 지출 증가

(’17.06)

ZDNet

Korea

￭개발자 지방 상주 시 숙소 등 수십명 몇 달 체재비 감당

(’17.08)

￭발주기관, 주말에 개발자 머릿수 세보고 왜 전원 출근 안했냐 닦달

(’17.08)

￭개발자 지방 상주 시 숙소 등 수십 명 몇 달 체재비 감당

(‘17.08)

디지털 

타임즈

￭"다수 소프트웨어(SW) 개발자들이 인력 파견업체를 거쳐 프로

젝트를 추진하는 기업에 파견을 가 계약기간 동안 개발에 참여

하는 프리랜서로 근무합니다. 이때 파견회사가 모든 것을 좌우

하기 때문에 원청이나 하청·재하청을 통해 일하게 될지 알 수 

없어 개발자들은 이를 '보도방'으로 빗대고 있습니다.“
(’17.7)

기타

￭RFP 작업장소 미기재(71.74%), 발주기관 일방적 지정(27.19%)
(’15년 공공SW사업 법제도 권고사항 준수율, ’15)

￭지방 파견근무 및 비용내역 사례(백만원) : A사(79), B사(24),
C사(69), D사(787)
(원격지 개발 애로사항 조사(150개 기업), KOSA, ‘15.10)
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